
Harmonogram – výstavba kanalizace Dolní Hamry – spol. VHST
Stavbyvedoucí – Martin David - tel. 737 418 155

03-07/2023

hotovo

7-10/2023

07-08/2022
11-03/2023

01-03/2023

hotovo

hotovo

03/2023

03-07/2023

hotovo

03/2023

hotovo



Harmonogram – výstavba kanalizace Dolní Hamry – Horní Hamry, spol. VHS Bohemia –
stavbyvedoucí Josef Šrámek – tel. 733 609 896 a 1.ŽPV Martin Pospíchal – tel. 603 252 922

03-06/2023

03/2023

ČS 02
11/2022

hotovo

hotovo

hotovohotovo



Harmonogram – výstavba kanalizace Dolní Hamry – Horní Hamry, spol. VHS Bohemia –
stavbyvedoucí Josef Šrámek – tel. 733 609 896 a 1.ŽPV Martin Pospíchal - tel. 603 252 922

03-06/2023 09/2023

ČS 01
04-05/2023

hotovo

07-08/2023

05/2023
06-07/2023

01 - 03/2023

08/2023

04-05/2023

03-06/2023


