

---

## Obec Hamry nad Sázavou

---

Obec Hamry nad Sázavou č.p. 322, 591 01 Žďár nad Sázavou,  
Telefon: 566 623 122, 566 629 229, mobil: 774 742 745,  
bank. spoj.: ČS a.s. Žďár n. S. č. ú.: 1622328339/0800, IČO: 00543870  
E-mail starosta: starosta@hamryns.cz  
<https://www.hamryns.cz>  
datová schránky: w47av8k

5.2.2022

### Stavba kanalizace – zápis ze schůzky s občany konané 27.4.2022

Schůzky se zúčastnili zástupci obce, projektantů, stavbařů, SVK Žďársko a VAS. Místostarosta obce p. Hubert Křesťan předal obecné informace ke stavbě kanalizace. Nejvíce dotazů bylo k časovému harmonogramu prací. Ten je oproti původně zveřejněnému pozměněn. Aktualizovaný harmonogram je k dispozici na OÚ Hamry a na www stránkách obce.

#### Obecné informace ke stavbě kanalizace a jednotlivých přípojek:

- projekty domovních přípojek jsou k nahlédnutí na OÚ Hamry,
- projekty domovních přípojek v současnosti procházejí procesem získání územního rozhodnutí (něco jako stavební povolení), které bude platné dva roky. Po získání územního rozhodnutí budou projekty přípojek předány vlastníkům nemovitostí
- domovní přípojky doporučujeme budovat až po stavbě kanalizace v dané lokalitě a umístění revizní šachty. Revizní šachta je součástí stavby kanalizace, zbuduje ji stavitel kanalizace a bude do ní přivedena domovní přípojka.
- nemovitosti, pro které je navrženo čerpání do kanalizace, budou potřebovat čerpací šachtu. Komplet čerpací šachty a ovládání předá jednotlivým majitelům obec.
- připojení nemovitostí na kanalizaci bude možné až po kolaudaci a zprovoznění kanalizace (podzim 2023 nebo jaro 2024)
- domovní přípojky musí být schválené technikem VAS a geodeticky zaměřené (více info na letáčku od VAS - [Kanalizace v obci – informace pro občany k postupu při realizaci kanalizačních přípojek](#))
- zveřejněný harmonogram je pouze plán výstavby, postup prací se od harmonogramu může lišit. Pokud dojde k úpravě harmonogramu, bude aktualizovaný harmonogram zveřejněn.
- omezení přístupu k nemovitostem by mělo být minimální (v řádu dnů)
- kanalizaci budou budovat současně tři dodavatelé a jejich kontakty jsou zveřejněny v přehledu harmonogramu. Dodavatelé jsou v přehledu rozlišeni barvou u jednotlivých budovaných úseků
- žádám vás tímto o toleranci, trpělivost a pochopení při takto náročné a rozsáhlé stavbě.
- nejaktuálnější informace budou mít jednotliví stavbyvedoucí a případně v kanceláři starosty OÚ Hamry.



Ing. František Porubský – starosta obce